



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ  
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาพของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคระบาดต่างๆ ตามฤดูกาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด โครงการรณรงค์และป้องกัน โรคระบาดต่างๆ ตามฤดูกาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัคซีน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข บ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๑	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๔	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่๒	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)				
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๕	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	๒๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๖	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	๒๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๗	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	๒๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๘	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	๒๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชน รวมทั้งการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๙	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๒๐,๐๐๐					←										✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	อุดหนุนโครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อใช้ในการอุดหนุนโครงการ ตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ ให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	๒๐,๐๐๐					←										✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			๒๐๐,๐๐๐																

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)											ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)						
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	โครงการเยียวยาช่วยเหลือ ประชาชนด้านสาธารณสุข	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน สาธารณสุข	๑๐๐,๐๐๐	<														✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ		
๒	โครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของสมาชิก อปพร. ตำบลหนองแวม	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพของสมาชิก อปพร. ตำบลหนองแวม	๑๕๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ		
รวม			๒๕๐,๐๐๐																		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ สร้างอาชีพในชุมชนเพื่อความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน

แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสตรีแม่บ้าน	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพสตรีแม่บ้าน	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอตก่อนกำหนด	๒๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.หนองแค	เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.หนองแค	๑๕,๐๐๐	←													✓		๑๕,๐๐๐
รวม			๓๕,๐๐๐																

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคม เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีคุณภาพที่ดีขึ้น

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)													ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และครอบครัว	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ และครอบครัว	๒๐,๐๐๐				<												✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ดูแล	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผู้ดูแล	๒๐,๐๐๐											<					✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			๔๐,๐๐๐																	

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ให้สามารถใช้งานได้

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)											ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)						
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๑	อุดหนุนงบประมาณเพื่อ ขยายเขตประปา	เพื่อใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุดหนุน ในการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค	๓๐๐,๐๐๐			←												✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ		
๒	อุดหนุนงบประมาณเพื่อ ขยายเขตการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	เพื่อใช้จ่ายเงินเป็นค่าอุดหนุน ในการขยายเขตการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค	๑๐๐,๐๐๐			←												✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ		
รวม			๔๐๐,๐๐๐																		

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ให้สามารถใช้งานได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางปิ่น นวนไทย ถึงบ้านนางชุตติกร	เพื่อใช้ในการจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนางปิ่น นวนไทย ถึง บ้านนางชุตติกร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๓๓,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ คันคลองแปดขาฝิ่งซ้าย เส้นหน้าบ้านนางทองคำแดงฉาน	เพื่อใช้ในการจ่ายเป็นค่าโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๖ เส้นคันคลองแปดขา ฝิ่งซ้าย เส้นหน้าบ้านนางทองคำแดงฉาน กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๔,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ ปรับปรุง บำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค รวมทั้ง ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร ให้สามารถใช้งานได้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)						
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙													ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.							
๓	โครงการก่อสร้างอาคาร เก็บพัสดุ กองคลัง	เพื่อใช้ในการจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างอาคารเก็บ พัสดุ กองคลัง	๕๐๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ		
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร อปพร.อบต.หนองแวม	เพื่อใช้ในการจ่ายเป็นค่า โครงการก่อสร้างอาคาร อปพร.อบต.หนองแวม	๒,๐๐๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ		
รวม			๒,๙๖๗,๐๐๐																			

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธ์ การส่งเสริมการพัฒนาด้านเกษตรทฤษฎีใหม่  
 แผนงานเกษตร

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)				
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการส่งเสริมสร้างจิต สำนึกในการอนุรักษ์พืช พรรณดั้งเดิมในตำบล หนองแวม ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมสร้างจิต สำนึกในการอนุรักษ์พืช พรรณดั้งเดิมในตำบล หนองแวม ประจำปี ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ในการประกอบอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการส่งเสริมให้ความรู้ ในการประกอบอาชีพตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			๒๒๐,๐๐๐																	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคทั้งชุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อทำการเกษตร

แผนงานเกษตร

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม พื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ ตำบลหนองแวม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการปลูกต้นไม้เพิ่ม พื้นที่สีเขียว ในพื้นที่ ตำบลหนองแวม	๕๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมการ บริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย โครงการฝึกอบรมการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย	๑๐๐,๐๐๐															✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			๑๕๐,๐๐๐																

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย

กลยุทธ์ ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา

แผนงานการศึกษา

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐				↔										✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	เพื่อใช้เป็นค่าสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการบริหารสถานศึกษา ๑.ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๒๔๕ วัน อัตราคนละ ๓๖ บาท ๒.ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) อายุ๒-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒,๐๔๐ บาท/คน/ปี ๓.ค่าหนังสือเรียน สำหรับเด็ก๓-๕ ปี ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๕๐ คนๆละ๒๐๐ บาท	๖๑๒,๒๕๐	←												✓		๑๖๘,๑๘๐	

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)										ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)					
				ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)				
				พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.					ก.ย.
	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ต่อ)	๔.ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ ศูนย์ จำนวน ๕๐ คนๆละ ๒๙๐ บาท ๕.ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๕๐ คนๆละ ๓๒๕ บาท ๖.ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก ๓-๕ ปี ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง จำนวน ๕๐ คนๆละ ๕๗๐บาท																	
๓	อุดหนุนส่วนราชการ (สำหรับสนับสนุนค่าอาหาร กลางวัน)	เพื่อใช้เป็นค่าอุดหนุนค่า อาหารกลางวัน ให้กับ ๑.โรงเรียนวัดราชภูร์เจริญ อัตราคนละ ๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน ๒.โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง อัตราคนละ ๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๙๕๐,๐๐๐	←												✓		๔๒๕,๔๐๐	

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)											ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)						
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙												ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.						
๔	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแวม	เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าโครงการ ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก อบต.หนองแวม	๒๐๐,๐๐๐				←											✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ		
รวม			๑,๗๘๒,๒๕๐																		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทย  
 กลยุทธ์ เสริมสร้างและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)													ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)			
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔				ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙										ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หนองแขมสามัคคี	เพื่อใช้จ่ายเป็นโครงการ จัดการแข่งขันกีฬาหนองแขม สามัคคี	๑๕๐,๐๐๐				←												✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข	เพื่อใช้จ่ายเป็น โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข	๓๐,๐๐๐				←												✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมประเพณี ลอยกระทง	เพื่อใช้จ่ายโครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง	๑๕๐,๐๐๐		↔												✓			๓๘,๓๖๐
๔	โครงการส่งเสริมประเพณี วันสงกรานต์	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมประเพณีวันสงกรานต์	๑๕๐,๐๐๐							↔							✓			๑๓๕,๙๔๐
๕	โครงการส่งเสริมสืบสาน ประเพณีหล่อเทียนและถวาย เทียนพรรษา	เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมสืบสานประเพณีหล่อ เทียนและถวายเทียนพรรษา	๕๐,๐๐๐										↔						✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
รวม			๕๓๐,๐๐๐																	

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กร และการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากร

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	(๑) โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	(๒) งบประมาณ (บาท)	(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานของแต่ละโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๙)												ข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ ๑-๒)				
				ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔			ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ.๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙									ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.					
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล และผู้นำชุมชน	เพื่อใช้ในการใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานของบุคลากร พนักงานส่วนตำบล ผู้บริหาร สมาชิกสภาตำบล และผู้นำชุมชน	๒๐๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา/แผนชุมชนและการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	เพื่อใช้ในการใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา/แผนชุมชนและการมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐																✓	ยังไม่ได้เบิกจ่าย งบประมาณ
๓	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และงานรัฐพิธี	เพื่อในการอุดหนุนการจัดโครงการจัดกิจกรรม ประเพณี วัฒนธรรม และ งานรัฐพิธีให้กับ อำเภอหนองแค	๑๕,๐๐๐	←														✓	๑๕๐๐๐	
รวม			๒๓๕,๐๐๐																	